


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОАУ АО АПК

 Котенко М.В.



2020 г.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование образовательной организации: государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <i>Дошкольное воспитание</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление перечня закупаемого оборудования, актуализация согласно инфраструктурным листам 2020	Перечень закупаемого оборудования	Февраль	Апрель	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
1.1.2.	Запрос коммерческих предложений, определение поставщиков, формирование технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования, закупка учебно-лабораторного	Договоры, товарные накладные Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного оборудования по созданной мастерской	Апрель	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
	оборудования, прием оборудования, монтаж и установка оборудования				Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка и установка программного обеспечения на рабочих местах мастерской по компетенции	Договоры, акты, накладные Закупленное и установленное программное обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Мохов Т.В., инженер-электроник
1.3.2.	Закупка методического обеспечения	Договор, товарная накладная Закупленное методическое обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка и согласование дизайн-проекта мастерской, составление и согласование сметы на проведение ремонтных работ, выполнение ремонтных работ	Разработанный дизайн-проект, Договор подряда, акт о выполненных работах	Февраль	Сентябрь	Солопчук Т.Ю. зам. директора по УР Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	Май	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности	Разработанные программы модулей, дисциплин по специальности	Май	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программы работы	Программа работы	Май	Сентябрь	Москвитина С.А., зам.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
	тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Вордскиллс	тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Вордскиллс			директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
3.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства и регионального чемпионата WS с использованием закупленного учебно-лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	Отчет о проведении регионального чемпионата	Сентябрь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	Методические рекомендации по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	Сентябрь	Ноябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Бурлакова Г.Н., старший методист, Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
4.2.	Распространение опыта использования оборудования	Освещение опыта использования оборудования на официальном сайте ГПОАУ АО АПК	Сентябрь	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
4.3.	Разработка актуальных программ дополнительного образования	Разработанные программы дополнительного образования, организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь	Октябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ (программ повышения квалификации)	Разработанные программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации)	Май	Сентябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
					Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
5.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по внедрению современных технологий обучения в образовательную среду	Выданные свидетельства (удостоверения) о курсах повышения квалификации установленного образца	Октябрь	Декабрь	Бурлакова Г.Н., старший методист, Москвитина С.А., зам. директора по НМР
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Свидетельство об обучении	Январь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
6.2.	Обучение педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Свидетельство об обучении	Январь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
Мастерская № 2: <i>Преподавание в младших классах</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Составление перечня закупаемого оборудования, актуализация согласно инфраструктурным листам 2020	Перечень закупаемого оборудования	Февраль	Апрель	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР
1.1.2.	Запрос коммерческих предложений, определение поставщиков, формирование технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования, закупка учебно-лабораторного оборудования, прием оборудования, монтаж и установка оборудования	Договоры, товарные накладные Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного оборудования по созданной мастерской	Апрель	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Руденко Д.С., и.о. зам. директора по АХР Москвитина С.А., зам. директора по НМР
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1.3.1.	Закупка и установка программного обеспечения на рабочих местах мастерской по компетенции	Договоры, акты, накладные Закупленное и установленное программное обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Мохов Т.В., инженер-электроник
1.3.2.	Закупка методического обеспечения	Договор, товарная накладная Закупленное методическое обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Москвитина С.А., зам. директора по НМР
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка и согласование дизайн-проекта мастерской, составление и согласование сметы на проведение ремонтных работ, выполнение ремонтных работ	Разработанный дизайн-проект, Договор подряда, акт о выполненных работах	Февраль	Сентябрь	Солопчук Т.Ю. зам. директора по УР Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Москвитина С.А., зам. директора по НМР
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	Май	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Разработанные программы модулей, дисциплин по специальности	Май	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программы работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Вордскиллс	Программа работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Вордскиллс	Май	Сентябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
3.2.	Проведение конкурсов	Отчет о проведении	Сентябрь	Октябрь	Москвитина С.А., зам.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
	профессионального мастерства и регионального чемпионата WS с использованием закупленного учебно-лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения	регионального чемпионата			директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	Методические рекомендации по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	Сентябрь	Ноябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Бурлакова Г.Н., старший методист, Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
4.2.	Распространение опыта использования оборудования	Освещение опыта использования оборудования на официальном сайте ГПОАУ АО АПК	Сентябрь	Декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
4.3.	Разработка актуальных программ дополнительного образования	Разработанные программы дополнительного образования, организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь	октябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ	Разработанные программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации)	май	сентябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
5.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по внедрению современных технологий обучения в образовательную среду	Выданные свидетельства (удостоверения) о курсах повышения квалификации установленного образца	октябрь	декабрь	Бурлакова Г.Н., старший методист, Москвитина С.А., зам. директора по НМР
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Свидетельство об обучении	январь	октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
6.2.	Обучение педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Свидетельство об обучении	Январь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
<i>Мастерская № 3: Физическая культура, спорт и фитнес</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Составление перечня закупаемого оборудования, актуализация согласно инфраструктурным листам 2020	Перечень закупаемого оборудования	Февраль	Апрель	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
1.1.2.	Запрос коммерческих предложений, определение поставщиков, формирование технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования, закупка учебно-лабораторного оборудования, прием оборудования, монтаж и установка оборудования	Договоры, товарные накладные Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного оборудования по созданной мастерской	Апрель	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
1.1.3.	Формирование технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Сформированное техническое задание	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер
1.1.4.	Закупка учебно-лабораторного	Договор поставки	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
	оборудования				бухгалтер
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка и установка программного обеспечения на рабочих местах мастерской по компетенции	Договоры, акты, накладные Закупленное и установленное программное обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Мохов Т.В., инженер-электроник
1.3.2.	Закупка методического обеспечения	Договор, товарная накладная Закупленное методическое обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка и согласование дизайн-проекта мастерской, составление и согласование сметы на проведение ремонтных работ, выполнение ремонтных работ	Разработанный дизайн-проект, Договор подряда, акт о выполненных работах	Февраль	Сентябрь	Солопчук Т.Ю. зам. директора по УР Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	май	декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Разработанные программы модулей, дисциплин по специальности	май	декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка актуальных программ дополнительного образования	Разработанные и утвержденные программы дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь	ноябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Бурлакова Г.Н., старший методист, Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ (программ повышения квалификации)	Разработанные программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации)	май	сентябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Тесленко Е.А., зав. отделением № 4
5.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по внедрению современных технологий обучения в образовательную среду	Выданные свидетельства (удостоверения) о курсах повышения квалификации установленного образца	октябрь	декабрь	Бурлакова Г.Н., старший методист, Москвитина С.А., зам. директора по НМР
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Свидетельство об обучении	январь	октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
6.2.	Обучение педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Свидетельство об обучении	Январь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 4: <i>Коррекционная педагогика в начальном образовании</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление перечня закупаемого оборудования	Перечень закупаемого оборудования	Февраль	Апрель	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР
1.1.2.	Запрос коммерческих предложений, определение поставщиков, формирование технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования, закупка учебно-лабораторного оборудования, прием оборудования, монтаж и установка оборудования	Договоры, товарные накладные Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного оборудования по созданной мастерской	Апрель	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Закупка и установка программного обеспечения на рабочих местах мастерской по компетенции	Договоры, акты, накладные Закупленное и установленное программное обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Мохов Т.В., инженер-электроник
1.3.2.	Закупка методического обеспечения	Договор, товарная накладная Закупленное методическое обеспечение	Май	Ноябрь	Кузьмина О.В., главный бухгалтер Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка и согласование дизайн-проекта мастерской, составление и согласование сметы на проведение ремонтных работ, выполнение ремонтных работ	Разработанный дизайн-проект, Договор подряда, акт о выполненных работах	Февраль	Сентябрь	Солопчук Т.Ю. зам. директора по УР Руденок Д.С., и.о. зам. директора по АХР
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ					
2.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ с использованием электронного обучения и	Разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного	май	декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
	дистанционных образовательных технологий	обучения			Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
2.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальности, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	Разработанные программы модулей, дисциплин по специальности	май	декабрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
	-	-	-	-	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка актуальных программ дополнительного образования	Разработанные программы дополнительного образования, организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь	октябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ	Разработанные программы дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации)	май	сентябрь	Солопчук Т.Ю., зам. директора по УР Москвитина С.А., зам. директора по НМР Бурлакова Г.Н., ст. методист Кузнецова Н.А., зав. отделением № 1
5.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по внедрению современных технологий обучения в образовательную среду	Выданные свидетельства (удостоверения) о курсах повышения квалификации установленного образца	октябрь	декабрь	Бурлакова Г.Н., старший методист, Москвитина С.А., зам. директора по НМР

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена»	Свидетельство об обучении	январь	октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР
6.2.	Обучение педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс	Свидетельство об обучении	Январь	Октябрь	Москвитина С.А., зам. директора по НМР