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Обеспечение проектной деятельности
Инструкция:
1. Необходимо выполнить практическое задание.
Для проекта Ремонт квартиры, самостоятельно определить перечень работ и их длительность (работ должно быть не менее 10), выполнить следующие действия:
· Построить таблицу с перечнем работ, их наименованием и длительностью, а так же их исполнители;
· Составить сетевой график (обязательно должны быть работы, выполняемые параллельно)
· Найти критические работы и критический путь. (все расчеты предоставить на графике или в таблице)
· Составить календарный план при условии, что датой начала проекта является текущая дата, а рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с учётом официальных праздничных дней;
· Для всех исполнителей составить график загрузки.

2. [bookmark: _GoBack]Работы предоставить соответственно на почту преподавателя: Торба Н.В. и Карибжановой А.В.
